

RENCANA KERJA BULANAN (RKB)					Bulan: Desember 2024
Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK			ASDEP : KEDARURATAN DAN MANAJEMEN PASCA BENCANA		
Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana					
Output : 1. Rumusan Alternatif Kebijakan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Berbasis Klaster dalam Penanganan Darurat Bencana 2. Rumusan Alternatif Kebijakan Penguatan Manajemen Pasca Bencana Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana Prioritas RPJMN 2020-2024 dan Bencana Masif lainnya					
No.	Komponen Kegiatan /detail kegiatan	K/L/Unit Terkait	Keterangan Kegiatan	Waktu (Tgl/Bln/thn)	Rencana Anggaran (Rp)
Output 1 : Rumusan Alternatif Kebijakan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Berbasis Klaster dalam Penanganan Darurat Bencana					
1	ME : Kunjungan Lapangan	Kemenko PMK, BNPB, dan Pemda	Koordinasi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana di Bogor, Prov. Jawa Barat	2 – 5 Desember 2024	Rp. 13.500.000,-
2	ME : Kunjungan Lapangan	Kemenko PMK, Kemenkes, dan Pemda	Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Emergency Medical Team (EMT) dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Ketahanan Kesehatan di Bogor, Jawa Barat	2 – 5 Desember 2024	Rp. 0,-
3	ME : Kunjungan Lapangan	Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemensos, Kemkomdigi, Bappenas, BNPB, Dan Mitra	Kegiatan Uji Coba Sistem Diseminasi Informasi dan Respon Kesiapsiagaan Tahun 2024	2 – 6 Desember 2024	Rp. 0,-
4	ME : Rapat	Kemenko PMK, Kemenkes, Kemensos, Kemendikdasmen, Kemendagri, KemenPU, KemenPKP, KemenPPPA, KemenESDM, Pemda, dan NGO	Rapat Tindak Lanjut Kajian Joint Need Assesment (JNA) Erupsi Gunung Lewotobi Tahun 2024	4 Desember 2024	Rp. 0,-

Output 2 : Rumusan Alternatif Kebijakan Penguatan Manajemen Pasca Bencana Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana Prioritas RPJMN 2020-2024 dan Bencana Masif lainnya					
1	ME : Rapat	Kemenko PMK, KemenPU, KemenPKP, Kemensos, Kemendikdasmen, Kementan, KemenATRBPB, BNPB, dan Pemda	Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo, Sumatera Utara	4 Desember 2024	Rp. 0,-
2	ME : Kunjungan Lapangan	Kemenko PMK, KemenPUPR, BNPB, dan Pemda	Monev Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Prov. Banten	11 – 13 Desember 2024	Rp. 16.000.000,-
Dipersiapkan Oleh, Asdep Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana,  Merry Efriana		Mengetahui, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana,  Andie Megantara	Arahan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana:		